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FINANČNÁ ČASŤ - PREHĽAD PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV OBCE NA ROKY 2019-2023 

 
 

P. č. 
Názov 
obce/mesta 

Zameranie projektu Stručný popis, 
resp. 
poznámky  

Predpokladaný 
termín 
realizácie 

Možnosť 
financovania  

 

(názov vystihujúci 
zámer)  

(od - do) 
Vyhodnotenie plnenia 

1 
Biely 

Kostol  

Vybudovanie oddychovej 

zóny na Poľovníckej ulici 
  2020-2021 

vlastné zdroje 

obce a fondy 

EÚ 

Na Poľovníckej ulici vedľa cintorína obec vyčistila 

pozemok, miestny zväz záhradkárov  tam vysadil 

rôzne druhy stromov a sú tam umiestnené včely.  

2 
Biely 

Kostol  

Vybudovanie detských a 

multifunkčných ihrísk 
  2021 projekty EÚ 

Je schválený projekt z dotácií TTSK na rekonštrukciu 

detského ihriska pri Coop Jednota. Obec podala projekt  

v rámci výzvy vyhlásenej MPSVaR na vybudovanie 

detského ihriska v novej časti obce pri kruhovom 

objazde v časti PARNAS na pozemku, ktorý získala 

výmenou pozemkov s firmou VENCORP.  

3 
Biely 

Kostol  

Revitalizácia zelene na 

Pionierskom námestí a  

Rybnej ulici 

pasportizácia a 

projekt 
2020 

projekt Obnova 

dediny 

Revitalizácia Pionierskeho námestia bola realizovaná 

z rozpočtu obce, priestor pred budovou obecného úradu 

od Rybnej ulice obec plánuje revitalizovať 

z prostriedkov Eurofondov, čakáme na vhodnú výzvu. 

Rybná ulica – v rámci pasportizácie obec realizovala 

výrub poškodených stromov a čaká na realizáciu 

projektu Zelené obce Slovenska, ktorý bol podaný ešte 

v roku 2020, avšak realizácia sa oneskorila z dôvodov 

potrebného nového verejného obstarávania, ktoré 

zabezpečovalo MŽP. Projekt bol úspešný a potvrdili 

nám jeho realizáciu. Výsadba stromov v rámci obce  

bude prebiehať pravdepodobne  na jeseň 2022 nielen 

v časti Rybnej ulice ale aj na iných miestach v obci. 
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4 
Biely 

Kostol  

Vybudovanie 

informačných tabúľ 

v obci v rámci projektu 

Náučné chodníky  

  2019 

Program 

podpora 

regionálneho 

rozvoja v 

Trnavskej župe 

Informačné tabule sú vybudované a osadené v obci 

spolu s lavičkami, smetnými košmi a dodanými 

kríkmi. 

5 
Biely 

Kostol  

Vybudovanie 

informačných tabúľ 

v obci 

  2020 

vlastné zdroje 

obce a fondy 

EÚ 

Nerealizované z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov. 

6 
Biely 

Kostol  
Rekonštrukcia pošty   2023 

vlastné zdroje 

obce 

Nerealizované z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov. 

7 
Biely 

Kostol  

Vybudovanie trhového 

miesta 
  2023 

Projekt 

Program 

rozvoja vidieka 

Nerealizované z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov. 

8 
Biely 

Kostol  

Čiastočná rekonštrukcia 

domu smútku 
  2021 

vlastné zdroje 

obce a fondy 

EÚ 

Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu 

a pripravuje podanie projektu v rámci výzvy 

z Envirofondu. 

9 
Biely 

Kostol  

Revitalizácia zelene na 

cintoríne 
  2023 

vlastné zdroje 

obce a fondy 

EÚ 

Čiastočne zrealizovaná vysadením tují na cintoríne., 

ďalšie stromy budú vysadené v rámci projektu Zelené 

obce Slovenska. 

10 
Biely 

Kostol  

Vypracovanie Územného 

plánu obce 

 Zmeny a 

doplnky 
2019 

vlastné zdroje 

obce 

Zmeny a doplnky územného plánu boli vypracované 

a schválené pod názvom Zmeny a doplnky č. 4/2019 

Územného plánu obce Biely Kostol. V súčasnosti 

prebieha príprava Zmien a doplnkov č. 5/2022. 

11 
Biely 

Kostol  

Obnova Poľovníckej 

ulice 

Štúdia 

a postupná 

rekonštrukcia  

štúdia 2019-

2020, realizácia 

2021-2023 

vlastné zdroje 

obce 

V súčasnosti sa zhotovuje štúdia na rekonštrukciu 

Poľovníckej ulice. 

12 
Biely 

Kostol  

Oprava a rekonštrukcia 

Ľadovej ulice 

 Projektová 

dokumentácia a 

realizácia 

2019 
vlastné zdroje 

obce 

Rekonštrukcia Ľadovej ulice bola zrealizovaná 

koncom roka 2019. 
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13 
Biely 

Kostol  

Vybudovanie kanalizácie 

na Záhradnej ulici 

 Projektová 

dokumentácia 

a inžinierske 

činnosti pre 

stavebné 

povolenie 

2020 

Projekt TAVOS 

v rámci 

Investičného 

plánu 

spoločnosti 

Obec predĺžila platnosť stavebného povolenia na 

ďalšie dva roky a čaká na zverejnenie vhodnej výzvy 

z Eurofondov, v rámci ktorej by sa mohla kanalizácia 

na Záhradnej ulici vybudovať. 

14 
Biely 

Kostol  

Vybudovanie vsakovacej 

jamy na Poľnej ulici 
  2019 

vlastné zdroje 

obce 

Realizácia je plánovaná v Investičnom pláne na rok  

2022. 

15 
Biely 

Kostol  

 Obnova autobusových 

zastávok na Pionierskom 

námestí a Rybnej ulici 

  2020-2021 fondy EÚ 

Obec čaká na  vyhlásenie vhodnej výzvy z Eurofondov. 

16 
Biely 

Kostol  

Rekonštrukcia  a 

rozšírenie obecného 

rozhlasu 

  2020 
vlastné zdroje 

obce 

Zrealizované koncom roka 2020 z rozpočtu obce. Boli 

doplnené prijímacie bezdrôtové hlásiče s digitálnym 

ovládaním, tlakové reproduktory, nové vysielacie 

a riadiace pracovisko s možnosťou naprogramovania 

hlásenia a nastavenia času jeho spustenia. 

17 
Biely 

Kostol  

Rozšírenie kamerového 

systému v obci 
  2020 

dotácia z MV 

SR 

Nerealizované z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov. Čaká sa na vhodnú výzvu z eurofondov. 

18 
Biely 

Kostol  

Vykonať pasportizáciu 

dopravných značiek v 

obci 

  2020 

vlastné zdroje 

obce a fondy 

EÚ 

Pasportizácia bola vypracovaná a zrealizovaná vrátane 

dvoch dodatkov k nej z rozpočtu obce. 

19 
Biely 

Kostol  

Vybudovanie 

odvodňovacích rigolov na 

ulici Stromová a Rybná 

 Obnova a 

zhotovenie 
2020 

vlastné zdroje 

obce 

Pri príprave vybudovania rigolov (prehĺbenie rigolov 

na Rybnej ulici) sa vyskytli technické problémy, ktoré 

komplikujú realizáciu. 

20 
Biely 

Kostol  

Rekonštrukcia zberného 

dvora 
  2020 ENVIROFOND 

Obec podala v roku 2022 projekt na rekonštrukciu 

zberného dvora v rámci výzvy vyhlásenej MŽP. Čaká 

sa na výsledok. 
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21 
Biely 

Kostol  

Výstavba základnej  

školy  

Výstavba ZŠ, 

štúdia, 

projektová 

dokumentácia 

a ostatná 

dokumentácia  

2020-2023 

vlastné zdroje 

obce a fondy 

EÚ 

Prvá etapa výstavby, budova ZŠ pre ročníky 1. -4. je 

ukončená, objekt je skolaudovaný a základná škola je 

už zaradená v sieti škôl. V septembri 2022 začne 

budova prevádzku otvorením 1. ročníka ZŠ. Bola 

financovaná len zo zdrojov obce. 

22 
Biely 

Kostol  
Rozšírenie priestorov MŠ   2020 

IROP- 

Ministerstvo 

dopravy a 

výstavby SR 

Projekt bol vypracovaný v rámci IROP. Z dôvodu 

pandémie Covid 19 a prudkého zvýšenia cien víťaz 

verejného obstarávania od zmluvy odstúpil a projekt 

nemohol byť zrealizovaný. 

23 
Biely 

Kostol  
Začatie sanácie kaštieľa  

časť kultúrny 

dom 
2022-2023 

vlastné zdroje 

obce a fondy 

EÚ 

Bola vypracovaná štúdia – zameranie skutkového 

stavu spolu s výkazom-výmerom navrhnutých 

sanačných prác. Výzvy z fondov EÚ ponúkajú 

nedostatočnú maximálnu mieru finančných 

prostriedkov, ktorá je potrebná na sanáciu KD. Ďalším 

problémom pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ je, 

že obec nie je majiteľom celého objektu kaštieľa.. 

Rekonštrukcia interiéru KD - obec realizovala údržbu 

parkiet a osvetlenia vo veľkej  sále KD a podala 

projekt v rámci výzvy Ministerstva kultúry v novembri 

2021.  

Črtá sa možnosť aspoň čiastočnej realizácie z Plánu 

obnovy, čaká sa na výzvu. 

 

V Bielom Kostole dňa 15.6.2022 

Vypracovala: Ing. Emília Kraicová 

 

Schválila: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA – starostka obce 


