

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
CPA: 42.11.20**

č. u zhotoviteľa 1/2020/08421

podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1: Objednávateľ:

Názov:	Obec Biely Kostol
So sídlom:	Pionierske námestie 18 , 919 34 Biely Kostol
Štatutárny zástupca :	doc. Ing. Iveta Paulová PhD., MBA, starostka obce
IČO :	31 871 461
Tel:	033 5522800
Mail:	starosta@bielykostol.sk.

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Priemyselná 6, 042 45 Košice
Zapísaný:	OR OS Košice I, oddiel Sa, vložka č.240/V

Štatutárny orgán:	Cyril Claude Bernard Pinault – predseda predstavenstva Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva
-------------------	---

Organizačná jednotka poverená realizáciou:

	Divízia Západ – Stredisko Trnava
	Orešianska 7
	917 01 Trnava
Tel. číslo:	033/55 45 181
Mail:	lubomir.rac@colas-sk.sk

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvy:

vo veciach technických:

vo veciach ekonomických:

IČO: 31 651 402

DIČ: 2020492111

IČ DPH: SK2020492111

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V zmysle čl. X, bodu 10.5 ZoD č. 1/2020/08421 (ďalej ako „Zmluva“) na realizáciu stavby: **„Rekonštrukcia komunikácie Ľadovej ulice, pokládka asfaltového betónu v obci Biely Kostol“** sa mení a dopĺňa Zmluva týmto Dodatkom č.1 nasledovne:

Článok V. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY za predmet zmluvy – mení sa bod 5.2 z dôvodu naviac prác nasledovne:

Cena navyac prác bez DPH : 3 042,14 €

REKAPITULÁCIA:

Pôvodná zmluvná cena:

Cena diela bez DPH: 32 543,74 €

sa mení takto:

Cena diela bez DPH : 32 543,74 €

Cena menej prác : 1 485,36 €

Cena navyac prác podľa Dodatku č.1 bez DPH: 3 042,14 €

Cena diela vrátane navyac prác bez DPH spolu: **34 100,52 €**
DPH bude účtovaná v zmysle platnej legislatívy.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.


Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Neoddeliteľnými prílohami tohto Dodatku č.1 je:

- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

V Bielom Kostoli, dňa

V Nitre, dňa 27.3.2020


doc. Ing. Ivetta Paulová PhD., MBA – starostka obce




COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná 6, 042 45 Košice 159
Cyril Claude Bernard Pinault – predseda predstavenstva

Ing. Júraj Serva – člen predstavenstva

Príloha č.1



ROZPOČET - NAVIAC PRÁCE

Zhotoviteľ
COLAS Slovakia, a.s.
Stredisko Trnava
Orešanská cesta 7
917 01 Trnava

Objednávateľ
obec Biely Kostol
Pionierske námestie 18
919 34 Biely Kostol

Podklad zo štrkodrvy fr. 0/32 hr. 200mm	m2	98,000	7,33	718,34
Asfaltový betón ohrusný ACO 11 II. triedy, po zhutnení hr. 50mm		110,000	11,90	1 309,00
Prerábka chodníka	kpl	1,000	303,00	303,00
Kladenie dlažby Klasiko hr. 6cm do lôžka z kameniva fr. 4/8	m2	22,000	11,60	255,20
Dlažba Klasiko hr. 60mm	m2	22,000	8,80	193,60
Dopravné značenie	kpl	1,000	263,00	263,00

Cena spolu bez DPH 3 042,14

Cena spolu s DPH 3 650,57

COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice

IČO: 31651402

IČ DPH: SK2020492111

OR OS Košice I, odd: Sa, v.č.: 240/V

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

